## ■埼玉県道路公社の発注見通し

別紙2

〇ここに記載する内容は、*令和3年4月1日現在*の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、またはここに記載されていない工事が発注される場合があります。

〇本発注情報の内容と各発注機関の発注情報の内容が異なることがあります。最新の情報は、各発注機関の発注情報で確認してください。

※1 「発注・入札予定時期」欄について、関東地方整備局では「入札予定時期」を、埼玉県の一般競争入札においては「公告予定時期」、指名競争入札においては「入札予定時期」、随意契約においては「契約予定時期」を記載しています。

| 発注機関 | 所属 | 入札方式 | 工種業種 | 工事名 | 工事場所 | 工事概要 | 案件期間 | 発注・入札予定時期※1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県道路公社 | 埼玉県道路公社 | 一般競争入札 | 土木 | （仮称）三郷流山橋取付橋上部工 | 三郷市田中新田地内 | PCコンポ４径間連続桁橋<br>橋長　１２６ｍ | 約11箇月 | 第1四半期 |
| 埼玉県道路公社 | 埼玉県道路公社 | 一般競争入札 | 土木 | （仮称）三郷流山橋軟弱地盤対策工その２ | 三郷市小谷堀地内 | 地盤改良工　プレロード工<br>用水ボックスカルバート築造工 | 約9箇月 | 第1四半期 |
| 埼玉県道路公社 | 埼玉県道路公社 | 一般競争入札 | 土木 | （仮称）三郷流山橋取付橋カルバート築造工 | 三郷市田中新田地内 | 市道用ボックスカルバート築造工<br>河川管理用通路用ボックスカルバート築造工 | 約9箇月 | 第1四半期 |
| 埼玉県道路公社 | 埼玉県道路公社 | 一般競争入札 | 電気通信 | 皆野寄居バイパス 監視カメラ更新工事（美の山トンネル） | 秩父郡皆野町大字皆野地内外／一般国道140号 | 監視設備（ITV）更新工 | 約9箇月 | 第1四半期 |
| 埼玉県道路公社 | 埼玉県道路公社 | 一般競争入札 | 電気通信 | 皆野寄居バイパス 受変電設備（電源設備）更新工事 | 寄居町大字末野地内外／一般国道140号 | 受変電設備（電源設備）更新工 | 約6箇月 | 第3四半期 |
| 埼玉県道路公社 | 埼玉県道路公社 | 一般競争入札 | 土木 | 皆野寄居有料道路 舗装修繕工事 | 一般国道１４０号／皆野町大字皆野地内 | 切削オーバーレイ（t＝5cm） L＝480m W＝8.0m | 約3箇月 | 第2四半期 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |